		MODULO	1 - DESARROLLO FRONTEND		
			DIAS		
SEMANA 1	15 feb 21	16 feb 21	17 feb 21	18 feb 21	19 feb 21
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
Temario	Dia o - Presentacion Bootcamp - Configuracion entorno de trabajo - Primer código (HTML y CSS), Hablemos del proyecto final	HTML y CSS 1	HTML y CSS 1	HTML y CSS 1	Trabajo en proyecto final
Horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
Instructor	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo
Jornada	18:00 a 22:00	18:00 a 22:01	18:00 a 22:02	18:00 a 22:03	18:00 a 22:04
SEMANA 2	22 feb 21	23 feb 21	24 feb 21	25 feb 21	26 feb 21
023311111112	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	IUEVES	VIERNES
Temario	Git y GitHub Entrega avance proyecto final Kahoot	Logica y Algoritmia con Javascript 1	Logica y Algoritmia con Javascript 1	Logica y Algoritmia con Javascript 1	Trabajo en proyecto final
Horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
Instructor	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo
Jornada	18:00 a 22:00	18:00 a 22:01	18:00 a 22:02	18:00 a 22:03	18:00 a 22:04
	01 mar 21	02 mar 21		04 mar 21	·
SEMANA 3	LUNES	MARTES	03 mar 21 MIÉRCOLES	JUEVES	05 mar 21 VIERNES
Temario	SCRUM Sprint 1 Kahoot	Bootstrap	Bootstrap	Bootstrap	Trabajo en proyecto final
Horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
Instructor	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo
Jornada	18:00 a 22:00	18:00 a 22:01	18:00 a 22:02	18:00 a 22:03	18:00 a 22:04
,	10000 0 22000		GICA Y ALGORITMIA CON JAVASCR		20000 12 22104
SEMANA 4	08 mar 21	09 mar 21	10 mar 21	11 mar 21	12 mar 21
OLIME WIT	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
Temario	Sprint 2 Kahoot	Logica y Algoritmia con Javascript 2	Logica y Algoritmia con Javascript 2	Logica y Algoritmia con Javascript 2	Trabajo en proyecto final
Horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
Instructor	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo
Jornada	18:00 a 22:00	18:00 a 22:01	18:00 a 22:02	18:00 a 22:03	18:00 a 22:04
SEMANA 5	15 mar 21	16 mar 21	17 mar 21	18 mar 21	19 mar 21
, , ,	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	IUEVES	VIERNES
Temario	Sprint 3 Kahoot	Logica y Algoritmia con Javascript 2	Logica y Algoritmia con Javascript 2	Logica y Algoritmia con Javascript 2	Desarrollo Profesional
Horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
Instructor	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo
Jornada	18:00 a 22:00	18:00 a 22:01	18:00 a 22:02	18:00 a 22:03	18:00 a 22:04
SEMANA 6	22 mar 21	23 mar 21	24 mar 21	25 mar 21	26 mar 21
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
Temario	Desarrollo Proyecto Final Vi	Desarrollo Proyecto Final Vi	Desarrollo Proyecto Final V1	Presentacion Final V1	Sprint Review Taller de practica retos de progeamacón (Opcional)
Horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
Instructor	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo
Jornada	18:00 a 22:00	18:00 a 22:01	18:00 a 22:02	18:00 a 22:03	18:00 a 22:04
	29 mar 21	30 mar 21	31 mar 21	01 abr 21	02 abr 21
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
			SEMANA SANTA		
SEMANA 7	05 abr 21	06 abr 21	07 abr 21	08 abr 21	09 abr 21
Temario	LUNES Entrega Retos Introducción API	MARTES API Rest	MIÉRCOLES API Rest	JUEVES API Rest	VIERNES Trabajo en proyecto final
	Kahoot				
Horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
Instructor	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo
Jornada	18:00 a 22:00	18:00 a 22:01	18:00 a 22:02	18:00 a 22:03	18:00 a 22:04
		MODULO 3 - DES	SARROLLO BACKEND (MEAN STAC	CK)	
SEMANA 8	12 abr 21	13 abr 21	14 abr 21	15 abr 21	16 abr 21
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
Temario	Introducion Modulo 3 Kahoot	MEAN STACK	MEAN STACK	MEAN STACK	Trabajo en proyecto final
Horas	4 horas	4 horas	4 horse	4 horas	4 horae
Horas	4 horas	4 HOFAS	4 horas	4 HOFAS	4 horas

Instructor	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo
ornada	18:00 a 22:00	18:00 a 22:01	18:00 a 22:02	18:00 a 22:03	18:00 a 22:04
SEMANA 9	19 abr 21	20 abr 21	21 abr 21	22 abr 21	23 abr 21
SERVICE VI 9	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	IUEVES	VIERNES
emario	Sprint 1 Kahoot	MEAN STACK	MEAN STACK	MEAN STACK	Trabajo en proyecto final
oras	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
structor	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo
rnada	18:00 a 22:00	18:00 a 22:01	18:00 a 22:02	18:00 a 22:03	18:00 a 22:04
EMANA 10	26 abr 21	27 abr 21	28 abr 21	29 abr 21	30 abr 21
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
emario	Sprint 2 Kahoot	MEAN STACK	MEAN STACK	MEAN STACK	Trabajo en proyecto final
oras	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
structor	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo
ornada	18:00 a 22:00	18:00 a 22:01	18:00 a 22:02	18:00 a 22:03	18:00 a 22:04
SEMANA 11	03 may 21	04 may 21	05 may 21	06 may 21	07 may 21
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	IUEVES	VIERNES
emario	Sprint 3 Kahoot	MEAN STACK	MEAN STACK	MEAN STACK	Trabajo en proyecto final
oras	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
structor	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo
rnada	18:00 a 22:00	18:00 a 22:01	18:00 a 22:02	18:00 a 22:03	18:00 a 22:04
EMANA 12	10 may 21	11 may 21	12 may 21	13 may 21	14 may 21
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	IUEVES	VIERNES
emario	Revision Proyecto Kahoot	MEAN STACK	MEAN STACK	Presentacion Final V2	Sprint Review Inicio recta final
oras	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
structor	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo
rnada	18:00 a 22:00	18:00 a 22:01	18:00 a 22:02	18:00 a 22:03	18:00 a 22:04
		MOD	ULO 4 - PROYECTO FINAL		
EMANA 13	17 may 21	18 may 21	19 may 21	20 may 21	21 may 21
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
emario	FESTIVO	Desarrollo Profesional	Desarrollo Proyecto Final	Desarrollo Proyecto Final	Desarrollo Proyecto Final
oras	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
structor	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo
rnada	18:00 a 22:00	18:00 a 22:01	18:00 a 22:02	18:00 a 22:03	18:00 a 22:04
SEMANA 14	24 may 21	25 may 21	26 may 21	27 may 21	28 may 21
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	IUEVES	VIERNES
emario	Desarrollo Proyecto Final	Desarrollo Proyecto Final	Desarrollo Proyecto Final	Entrega Proyecto Final	ENTREGA DE NOTAS
loras	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
structor	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo	Ánsalo
	18:00 a 22:00	18:00 a 22:01	18:00 a 22:02	18:00 a 22:03	18:00 a 22:04